KaVSÚ-4-1438/2008

Dodatok č. 6
K Zmluve o dielo č KaVSÚ-1-635/2007 na stavebnú akciu „Sliač – rekonštrukcia požiarnej stanice ev. číslo 18 725“

1.1. Objednávateľ : Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
Splnomocnený zástupca: Ing. Jozef SIEKLIK – vymenovaný na zastupovanie generálneho riaditeľa
Sekcia majetku a infraštruktúry
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava 3

IČO : 308 455 72
Telefón/fax : 048 4153029, 0960 462266 – fax
Číslo účtu : 7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných :

- technických :

1.2. Zhotoviteľ : REKON, s.r.o.
Pri Rajčianke 37
010 01 Žilina
Zastúpený zástupca : Ing.Pavol Jakuš
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Pavol Jakuš
IČO : 36 392 821
DIČ : SK 20 20 104944
Bankové spojenie :
Číslo účtu :

Zápis v obchodnom registri: oddiel Sro, vložka č. 12294/L zo dňa 3.7.2000
Zapísaný v zozname podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie r.č.2005/04-PO-A4812 zo dňa 13.04.2006

sa dohodli na tomto dodatku:

Čl. I

1. Článok II. Predmet plnenia sa mení a dopĺňa o nový bod 2.2.5. v znení :
„V súlade s článkom IV. ZoD č. KaVSÚ-1-635/2007 zhotoviteľ vykoná práce na objekte :

- **SO 01 - Požiarna stanica, časť : 01.04 – elektroinštalácia**, ktoré sú podrobne špecifikované v položkovitom rozpočte ktorý je súčasťou tohto dodatku.

  - na kontrolnom dni dňa 27.8.2008 bola po konzultácii GP Stapring Nitra odbor elektro, užívateľom VÚ 4977 Sliač a SAMAV Banská Bystrica upresnená trasa kábelových vedení pre napájacie zariadenia otvárania garážových dverí. Pôvodné riešenie bolo nutné upraviť z dôvodu križovania sa trás nosných častí brán s pôvodne navrhnutým vedením prívodu kábelových rozvodov

- **SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť**, ktoré sú podrobne špecifikované v položkovitom rozpočte ktorý je súčasťou tohto dodatku.

  - pri realizácii kábelových preložiek medzi letiskom sliač, zdrojom konštantného prúdu a vežou letovej kontroly boli od jednotlivých užívateľov letiska projektantovi Stapring Nitra poskytnuté podklady podľa ktorých bolo potrebné preložiť 12 ks kábelových vedení. Pri zemných prácach ktoré boli zahrnuté v dodatku č. 1 bolo zistené že v skutočnosti bolo nutné preložiť a zospojkovať až dvojnásobný počet týchto vedení, taktiež bolo nutné použiť zameriavacie vozidlo pre podrobné vytýčenie jednotlivých trás a ochranných zón.

- **SO 03 - Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka**, ktoré sú podrobne špecifikované v položkovitom rozpočte ktorý je súčasťou tohto dodatku.

  - užívateľ PSB BB poskytol pre GP stapring nitra podklady pre napojenie vodovodnej prípojky budovy podľa nesprávnych podkladov pretože nemal zakreslené vo svojich situáciach novo realizované rozvody po vykonaných generálnych opravách z predchádzajúcich rokov. Na základe tejto skutočnosti bolo nutné položené potrubie zdemontovať vykopať novú ryhu a znova položiť potrubie k novému bodu napojenia (nový vodovod je iných priemerov, bolo nutné dodať nové tvarovky a navŕtavací pás).

2. Článok III. Čas plnenia mení sa bod 3.1.1. v znení:
dokončiť a odovzdať dielo v termíne : **do 1.3.2009**

3. Článok IV. Cena diela mení a dopĺňa sa bod 4.2. v tomto znení:

Stavebný objekt	**Základ ceny pre DPH**	**DPH 19 %**	**Cena spolu s DPH**
SO 01 – Požiarna stanica	31.406.059,56	5.967.151,32	37.373.210,88
SO 01 – Požiarna stanica /dodatok č. 2/	895.051,40	170.059,85	1.065.111,25
SO 01 – Požiarna stanica - Nová cena podľa dodatku č. 2	32.301.110.96	6.137.211,17	38.438.322,13
SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.3/	121 276,70	23 042,57	144 319,27
SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.3/ - Nová cena podľa dodatku č.3	32.422.387,66	6.160.253,74	38.582.641,40

SO 01 – Požiarna stanica /dodatok č. 5/	1.445.984,91	274.737,13	1.720.722,04
SO 01 – Požiarna stanica /dodatok č. 5/ Nová cena podľa dodatku č.5	33.868.372,57	6.434.990,87	40.303.363,44
SO 01 – Požiarna stanica /dodatok č. 6/	66.847,00	12.700,93	79.547,93
SO 01 – Požiarna stanica /dodatok č. 6/ Nová cena podľa dodatku č.6	**33.935.219,57**	**6.447.691,80**	**40.382.911,37**
SO 02 – Spevnené plochy	4.951.567,42	940.797,81	5.892.365,23
SO 02 – Spevnené plochy /dodatok č. 2/	478.368,70	90.890,00	569.258,70
SO 02 – Spevnené plochy - Nová cena podľa dodatku č. 2	5.429.936,12	1.031.687.81	6.461.623,93
SO 02 – Spevnené plochy /dodatok č. 5/	35.990,24	6.838,14	42.828,38
SO 02 – Spevnené plochy - Nová cena podľa dodatku č. 5	**5.465.926,36**	**1.038.525,95**	**6.504.452,31**
SO 03 – Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka	194.380,14	36.932,23	231.312,37
SO 03 – Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka /dodatok č. 5/	71,61	13,61	85,22
SO 03 – Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka - Nová cena podľa dodatku č. 5	194.451,75	36.945,84	231.397,59
SO 03 – Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka /dodatok č. 6/	64.805,50	12.313,05	77.118,55
SO 03 – Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka - Nová cena podľa dodatku č. 6	**259.257,25**	**49.258,89**	**308.516,14**
SO 04 – Kanalizácia dažďová	685.864,10	130.314,18	816.178,28
SO 04 – Kanalizácia dažďová /dodatok č. 2/	37.422,50	7.110,30	44.532,80
SO 04 – Kanalizácia dažďová - Nová cena podľa dodatku č. 2	723.286,60	137.424,48	860.711,08
SO 04 – Kanalizácia dažďová /dodatok č. 5/	2.162,33	410,84	2.573,17
SO 04 – Kanalizácia dažďová - Nová cena podľa dodatku č. 5	**725.448,93**	**137.835,32**	**863.284,25**
SO 05 – Kanalizácia splašková	246.298,42	46.796,70	293.095,12
SO 05 – Kanalizácia splašková /dodatok č. 2/	35.587,60	6.761,60	42.349,20
SO 05 – Kanalizácia splašková - Nová cena podľa dodatku č. 2	281.886,02	53.558,30	335.444,32
SO 05 – Kanalizácia splašková /dodatok č. 5/	2.045,39	388,63	2.434,01
SO 05 – Kanalizácia splašková - Nová cena podľa dodatku č. 5	**283.931,41**	**53.946,92**	**337.878,33**
SO 06 – Káblová prípojka NN + náhradný zdroj el. energie	984.689,60	187.091,02	1.171.780,62
SO 06 – Káblová prípojka NN + náhradný zdroj el. energie /dodatok č. 5/	1.449,90	275,48	1.725,38
SO 06 – Káblová prípojka NN + náhradný zdroj el. energie - Nová cena podľa dodatku č. 5	**986.139,50**	**187.366,50**	**1.173.506,00**
SO 06.1 – Náhradný zdroj el. energie – stavebná časť	177.823,49	33.786,46	211.609,95

SO 06.1 – Náhradný zdroj el. energie – stavebná časť /dodatok č. 5/	-64,80	-12,31	-77,11
SO 06.1 – Náhradný zdroj el. energie – stavebná časť - Nová cena podľa dodatku č. 5	**177.758,69**	**33.774,15**	**211.532,84**
SO 06.2 – Úprava trafostanice v časti elektro	225.285,00	42.804,15	268.089,15
SO 06.2 – Úprava trafostanice v časti elektro - Nová cena podľa dodatku č. 5	**225.285,00**	**42.804,15**	**268.089,15**
SO 07 – Slaboprúdová prípojka telefónu	80.832,20	15.358,12	96.190,32
SO 07 – Slaboprúdová prípojka telefónu /dodatok č. 5/	327,60	62,24	389,84
SO 07 – Slaboprúdová prípojka telefónu - Nová cena podľa dodatku č. 5	**81.159,80**	**15.420,36**	**96.580,16**
SO 08 – Svetelná dopravná signalizácia	266.767,14	50.685,76	317.452,90
SO 08 – Svetelná dopravná signalizácia /dodatok č. 5/	1.590,54	302,20	1.892,74
SO 08 – Svetelná dopravná signalizácia - Nová cena podľa dodatku č. 5	**268.357,68**	**50.987,96**	**319.345,64**
SO 09 – Tepelná prípojka	792.047,32	150.488,99	942.536,31
SO 09 – Tepelná prípojka /dodatok č. 2/	589.563,80	112.017,10	701.580,90
SO 09 – Tepelná prípojka - Nová cena podľa dodatku č. 2	1.381.611,12	262.506,09	1.644.117,21
SO 09 – Tepelná prípojka /dodatok č. 5/	27.107,36	5.150,40	32.257,76
SO 09 – Tepelná prípojka - Nová cena podľa dodatku č. 5	**1.408.718,48**	**267.656,49**	**1.676.374,97**
SO 13 – Prekládka E4 – NN kábel 2x	179.366,94	34.079,72	213.446,66
SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť /dodatok č.3/	129.875,10	24.676,27	154.551,37
SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť /dodatok č.3/ - Nová cena podľa dodatku č.3	309.242,04	58.755,99	367.998,03
SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť /dodatok č.5/	5.797,47	1.101,52	6.898,99
SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť /dodatok č.3/ - Nová cena podľa dodatku č.5	315.039,51	59.857,51	374.897,02
SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť /dodatok č.6/	71.726,00	13.627,94	85.353,94
SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť /dodatok č.3/ - Nová cena podľa dodatku č.6	**386.765,51**	**73.485,45**	**460.250,96**
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov	3.222.851,63	612.341,81	3.835.193,44
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov /dodatok č. 1/	598.916,00	113.794,00	712.710,00
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov - cena podľa dodatku č. 1	3.821.767,63	726.135,81	4.547.903,44

SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov /dodatok č. 2/	-322.452,00	-61.265,90	-383.717,90
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov - Nová cena, podľa dodatku č. 2	3.499.315,63	664.869,91	4.164.185,54
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov /dodatok č.5/	-9.006,98	-1.711,33	-10.718,31
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov - Nová cena, podľa dodatku č. 5	**3.490.308,65**	**663.158,58**	**4.153.467,23**
SO 20 – Káblová prípojka NN – Hangár Aeroklub /dodatok č.4/	167 815,13	31 884,87	199 700,00
SO 20 – Káblová prípojka NN – Hangár Aeroklub /dodatok č.5/	7.048,24	1.339,16	8.387,40
SO 20 – Káblová prípojka NN – Hangár Aeroklub - Nová cena, podľa dodatku č. 5	**174.863,37**	**33.224,03**	**208.087,40**
Pôvodná cena za dielo - celkom	43.413.832,96	8.248.628,26	51.662.461,22
Dodatok č.1 SO 11-19 - celkom	598.916,00	113.794,00	712.710,00
Dodatok č.2 SO 01, 02, 09 - celkom	1.713.542,00	325.573,00	2.039.115,00
Dodatok č.3 -celkom	251.151,80	47.718,84	298.870,64
Dodatok č.4 -celkom	167 815,13	31 884,87	199 700,00
Cena za dielo podľa dodatku č.4 -celkom	46 145 257,89	8 767 598,97	54 912 856,86
Dodatok č.5 - indexy I. a II. Štvrťrok 2008 -celkom	1.520.503,80	288.895,72	1.809.399,52
Cena za dielo podľa dodatku č.5 -celkom	47.665.761,69	9.056.494,69	56.722.256,38
Dodatok č.6 -celkom	203.378,50	38.641,92	242.020,42
Cena za dielo podľa dodatku č.6 -celkom	**47.869.140,19**	**9.095.136,61**	**56.964.276,80**

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je položkovitý rozpočet.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Bratislave, dňa 14 NOV. 2008 2008

Objednávateľ:

MINISTERSTVO OBRANY SR

Ing. JOZEF SIEKLIK

V Žiline, dňa:.....2008

Zhotoviteľ:

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 37
010 01 ŽILINA

.....
Ing. Jakuš Pavol
konateľ spoločnosti

SÚHRNNÁ REKAPITULÁCIA - DODATOK č. 6
Názov stavby:"Rekonštrukcia požiarnej stanice Sliač"

NAZOV STAVBY: Rekonštrukcia požiarnej stanice Sliač
NAZOV OBJEKTU:
NAZOV CASTI OBJEKTU:
JKSO-JKV:
ECO:
Miesto: Sliač

Odberateľ:MO-SR SAMaV UL. CSL ARM. 7,B.B.
Projektant: Stapring a.s., Nitra
Dodávateľ: Rekon, s.r.o.

	bez DPH	DPH 19%	s DPH 19%
Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliač /dodatok č.6/			
Objekt: SO 01 - Požiarna stanica			
Časť : 01.04 - elektroinštalácia /dodatok č.6/	66 847,00	12 700,93	79 547,93
SPOLU : SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.6/	**66 847,00**	**12 700,93**	**79 547,93**
Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliač /dodatok č.6/			
Objekt: SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť /dodatok č.6/	**71 726,00**	**13 627,94**	**85 353,94**
Stavba: SO 03 - Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka -práce a dodávky naviac oproti PD /Dodatok č.6/			
Objekt: SO 03 - Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka -práce a dodávky naviac oproti PD	**64 805,50**	**12 313,05**	**77 118,55**
Celkom	**203 378,50**	**38 641,92**	**242 020,42**

ZRN SPOLU	**203 378,50**
VRN	
VRN spolu	**0,00**
ZRN + VRN spolu:	**203 378,50**
DPH 19%	**38 641,92**
CELKOM SPOLU S DPH 19%	**242 020,42**

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 37
010 01 ŽILINA

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

30. augusta 2010

Ing. Marián Mikluš

