Dodatok č. 6 k zmluve o dielo č. 149/2004

na akciu: „Bratislava, Kutuzovove kasárne – rekonštrukcia objektu“, ev. zn. 55 87 605

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**HORNEX, a.s.**
Sídlo	:	**Agátová 1, 841 01 Bratislava**
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, vložka číslo: 2623/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Oto HORNÁČEK, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
- vo veciach technických	:	Ing. Vladimír ŠTURM – stavbyvedúci
IČO	:	35 802 570
IČ DPH	:	SK2020223788
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	
e-mail	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 149/2004 zo dňa 16.7.2004, v znení dodatkov č.1 zo dňa 25.11.2004, č.2 zo dňa 2.3.2005, č. 3 zo dňa 27.9.2005, č. 4 zo dňa 10.11.2005 a č. 5 zo dňa 8.3.2006 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve (naviac práce boli odsúhlasené č.p. ÚSANM-188-20/2006/OdVaOŽP zo dňa 7.3.2006 a ÚSANM-153-25/2006/OdVaOŽP zo dňa 29.3.2006), sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.6, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.h) vkladá nový bod 2.1.i), ktorý znie:
   2.1.i) Vyrovnanie rozdielu podlahových vrstiev v kanceláriách s podlahovými vrstvami na chodbách, zateplenie bezpečnostných rámov, v ktorých sú osadené okná, revízne správy, doplňujúce skúšky a prehliadky pred uvedením kotolne do prevádzky, montáž a dodávka obkladu parapetu sadrokartónom a dodávku a montáž protipožiarnych dverí na kotolňu.

2) V **Čl. IV. Cena** sa podľa bodu 4.4 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:
   4.2 Zmluvné strany dodatkom č.6 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena diela dohodnutá v zmluve:	
Cena bez DPH	191 728 117,30 Sk
DPH 19%	36 428 342,10 Sk
Cena vrátane DPH	**228 156 459,40 Sk**
Cena za naviac práce:	
Cena bez DPH	1 611 483,45 Sk
DPH 19%	306 181,90 Sk
Cena spolu s DPH	**1 917 665,35 Sk**

Odsúhlasený položkový rozpočet za vyššie uvedené naviac práce tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Nová celková cena diela:	
Cena bez DPH	193 339 600,75 Sk
DPH 19%	36 734 524,00 Sk
Cena vrátane DPH	**230 074 124,75 Sk**

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.
4) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 7.4.2006

Objednávateľ
pplk. Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

V Bratislave, dňa 06.04.2006

Zhotoviteľ
Ing. Oto HORNÁČEK
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

MINISTERSTVO OBRANY SR * 9 *

2x potvrdený dodatok prevzal zhotoviteľ:
1x potvrdený dodatok prevzal: 11.4.2006

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Kutuzovove kasárne - DODATKY	JKSO	
Názov objektu	Dodatok č.6 - naviac práce - stav.úpravy	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
		15. 3. 2006	24

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A		**Základné rozp. náklady**		**B**		**Doplňkové náklady**		**C**		**Vedľajšie rozpočtové náklady**		
1	**HSV**	Dodávky	16 263	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	1,90%	28 423
2		Montáž	1 300 291	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	**PSV**	Dodávky	56 359	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	1,40%	20 943
4		Montáž	123 023	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	1,10%	16 455
5	**"M"**	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0
7	**ZRN (r. 1-6)**		1 495 935	12	**DN (r. 8-11)**	0	19	**VRN (r. 13-18)**		65 821
20	HZS		33 772	21	Kompl. činnosť	15 955	22	Ostatné náklady		0

D	**Celkové náklady**			
23	Súčet 7, 12, 19-22			1 611 483,45
24	19%	1 611 483,45	DPH	306 181,90
25	00%	0,00	DPH	0,00
26	**Cena s DPH (r.23-25)**			**1 917 665,35**

E	**Prípočty a odpočty**	
27	Dodávky objednávateľa	0
28	Kĺzavá doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis 24.3.2006

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 23.3.2006

Pečiatka

HORNEX, a.s.
Agátová 1
841 01 BRATISLAVA

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 8 . augusta .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : Rajičová