25.

D O D A T O K č. 5

ku Zmluve o dielo č. LOT/065/01/OD

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. LOT/065/01/OD sa v súlade s článkom 10, bod 10.2 dohodli na nasledovnom:

1. Upravuje sa článok **2. PREDMET ZMLUVY** nasledovne:

upravuje sa v bode 2.1 rozsah prác IV. etapy opravy nasledovne:

IV. etapa A) (rok 2003)
- oprava agregátov a prístrojov jednotlivých systémov vrtuľníka v LOT š.p. a v kooperácii
- výmena skiel pilotnej kabíny
- čalúnnicke práce
- spätná montáž vrtuľníka
- dodanie 1 sady listov vyrovnávacieho rotora, 1 sady listov nosného rotora
- preskúšanie jednotlivých systémov vrtuľníka po montáži
- predĺženie technického života vrtuľníka v spolupráci s konštrukčnou kanceláriou O.A.O. MVZ IMENI MILJA Moskva

IV. etapa B) (rok 2004)
- nivelácia vrtuľníka po oprave
- zhotovenie vonkajšieho náteru vrtuľníka
- zálet vrtuľníka
- odovzdanie vrtuľníka oprávnenému zástupcovi objednávateľa, po vykonanej oprave

2. Upravuje sa článok **3. ČAS PLNENIA** nasledovne:

mení sa obsah bodu

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu **2.1** (v znení zmluvy a jej dodatkov) v nasledovných termínoch:

I. etapa	-	do 30. septembra 2001
II. etapa	-	do 28. februára 2002
III. etapa	-	do 16. decembra 2002
IV. etapa A)	-	do 16. decembra 2003
IV. etapa B)	-	do 15. februára 2004

- s možnosťou predčasného plnenia

3. Upravuje sa článok **5. CENA** nasledovne:

mení sa obsah bodu

5.2 Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodu **2.1** (v znení zmluvy a jej dodatkov) sa stanovuje vo výške :

63,763.500,– Sk bez DPH

71,973.935,– Sk vrátane DPH

z toho

- v rokoch **2001** a **2002** predstavovala čiastku **49,532.142,- Sk vrátane 10% DPH** (45,029.220,- Sk bez DPH)
- v roku **2003** predstavuje čiastku **17,760.000,- Sk vrátane 20% DPH** (14,800.000,- Sk bez DPH)
- v roku **2004** bude predstavovať čiastku **4,681.793,- Sk vrátane 19% DPH** (3,934.280,- Sk bez DPH)

pri sadzbe DPH 10% prináležiacej podľa KP 29.60.92 platnej do 31.12.2002,
sadzbe DPH 20% prináležiacej podľa KP 29.60.92 platnej od 1.1.2003 do 31.12.2003
a sadzbe DPH 19% prináležiacej podľa KP 29.60.92 platnej od 1.1.2004,
v zmysle zákona NR SR č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Táto dohodnutá cena za vykonanie diela môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými zhotoviteľom v rámci alebo nad rámec zmluvy, za dodržania podmienok stanovených v bode **10.2** zmluvy.

4. Upravuje sa článok **6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY** nasledovne:

mení sa obsah bodu

6.2 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonávaná postupne, po ukončení jednotlivých etáp opravy. Vyúčtovanie (vyfakturovanie) jednotlivých etáp opravy bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

Cena za **I. etapu**	vrátane 10 % DPH	4,730.000,- Sk
Cena za **II. etapu**	vrátane 10 % DPH	18,590.000,- Sk
Cena za **III. etapu**	vrátane 10 % DPH	26,212.142,- Sk
Cena za **IV. etapu A)**	vrátane 20 % DPH	17,760.000,- Sk
Cena za **IV. etapu B)**	vrátane 19 % DPH	4,681.793,- Sk
Cena celkom za I. - IV. etapu B) vrátane DPH		**71,973.935,- Sk**

Z celkovej dohodnutej ceny **71,973.935,- Sk** za vykonanie predmetu zmluvy (podľa bodu **2.1** v znení zmluvy a jej dodatkov), zrealizoval zhotoviteľ v roku **2001** časť v čiastke **4,730.000,- Sk**, v roku **2002** časť v čiastke **44,802.142,- Sk**, v roku **2003** zrealizuje časť v čiastke **17,760.000,- Sk** a v roku **2004** časť v čiastke **4,681.793,- Sk**.

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. LOT/065/01/OD sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOT/065/01/OD.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Trenčíne,
dňa: 4.12.03

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

.....
Zhotoviteľ
Ing. Vladimír ŠVANCÁR
riaditeľ LOT š.p.
poverený výkonom funkcie

Vo Zvolene,
dňa: 10. XII. 2003

.....
Objednávateľ
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

12.5.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*