DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

56-155

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu: KaVSÚ-4-847/2008

.....

Ing. Ľubomír Kristín
ved. odborný referent
SAPaÚ Trenčín

56 - 155/2008

KaVSÚ-4-847/2008
PSB-MB-63-32/2008

Výtlačok č.: 1

Dodatok č.2
k Rámcovej dohode č. KaVSÚ-4-111/208

uzatvorenej podľa § 11 a § 64 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 269 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Účastníci dohody :

Objednávateľ	**Slovenská republika** **Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry** **Za kasárňou 3, 831 03 Bratislava**
Štatutárny zástupca :	**Ing. Jozef POLAČKO** **generálny riaditeľ SEMaI MO SR**
Oprávnený rokovať vo veciach technických za SEMaI MO SR :	**Posádková správa budov Moldava n/B** **Obrancov mieru 28, 045 01 Moldava n/B** **Ing.Tomáš TÓTH – riaditeľ PSB**
IČO : DIČ : Bankové spojenie : Číslo účtu :	30 845 572 SK2020947698 Štátna pokladnica 7000172461/8180
Dodávateľ	**Palivá a stavebniny, a.s.** **Floriánska 16** **040 01 Košice**
Zastúpený :	**Doc.Ing.Milan Svoboda, CSc.** **predseda predstavenstva a riaditeľ a.s.**
IČO : IČ DPH (DIČ) : Bankové spojenie : Číslo účtu : Registrácia v živnostenskom, obchodnom registri, v zozname podnikateľov UVO :	36 187 224 SK 2020058370 VÚB a.s., pobočka Košice 1482780058/0200 Obchodný register : Okresný súd Košice I, oddiel : Sa, vložka číslo : 1004/V

I.

Z dôvodu nutnosti započítania 19% DPH na spotrebnú daň z uhlia podľa § 22 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, a v súlade s bodom 5.3. tejto Rámcovej dohody,

Posádková správa budov

sa týmto **Dodatkom č.2** Rámcová dohoda č.KaVSÚ-4-111/2008 uzatvorená dňa 22.1.2008 mení a doplňuje v nasledovných bodoch :

V čl. V. „Cena" sa mení znenie bodu 5.2. nasledovne :

Cena predmetu dohody na celé obdobie plnenia je stanovená maximálne vo výške :

Cena bez DPH	7.246.710,-Sk
Spotrebná daň z uhlia (320,-Sk/t) od 1.7.2008	744.640,-Sk
Cena spolu bez DPH	7.991.350,- Sk
DPH 19%	1.518.356,50 Sk
Cena celkom vrátane DPH v Sk	**9.509.706,50 Sk**

II.

Ostatné ustanovenia rámcovej dohody sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Dodatok č.2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.

Dodatok č.2 je vyhotovený v jedenástich exemplároch každý s právnou silou originálu, z ktorých dva výtlačky obdrží dodávateľ a deväť výtlačkov objednávateľ.

V Bratislave, dňa - 7 AUG. 2008

V Košiciach, dňa : 15.07.2008

Palivá a stavebniny
akciová spoločnosť
Floriánska 16, 040 01 Košice
03

MINISTERSTVO OBRANY SR

.....
objednávateľ
Ing.Jozef Polačko
generálny riaditeľ SEMaI MO SR

.....
dodávateľ
Doc.Ing.Milan Svoboda,CSc.
predseda predstavenstva a riaditeľ a.s.

Posádková správa budov * MOLDAVA NAD BODVOU *