171-24/2007

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.07007
uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
medzi týmito zmluvnými stranami:

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 **Objednávateľ** **Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**

Zastúpený:	Posádková správa budov Bratislava
Oprávnená osoba:	Ing. Štefan Kukumberg
Adresa:	Pri starom letisku
IČO:	00805025
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica , 7000171784/8180

Oprávnený rokovať vo veciach technických: Ing. Puškár

1.2 Zhotoviteľ	**STAVBAL, s.r.o.**
Sídlo	913 21 Mníchova Lehota 149
Zastúpený	Balaj Ján
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Balaj Ján
IČO	36 352 012
Identifikačné číslo pre daň:	SK2022154541
Bankové spojenie	Tatra banka, Trenčín
Číslo účtu	2628801232/1100
Výpis z Obchod. registra č. :	16513/R

1.3.Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Článok II.

PREDMET PLNENIA

2.1.Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela:
v rozsahu ponukového rozpočtu:

„Bratislava Kutuzovove kasárne – Klub MO SR, b.č. XXIV – oprava a modernizácia sociálnych zariadení a šatní .“

2.2.Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

- **Rozsah predmetu plnenia diela sa mení z dôvodu zmeny projektovej dokumentácie a požiadavky užívateľa**

v rozsahu Krycieho listu ponukového rozpočtu – Dodatok, ktorý je súčasťou Dodatku č.2 k Zmluve o dielo č. 07007.

Článok III.

ČAS PLNENIA

- Čas plnenia sa nemení.

Článok IV.
CENA DIELA

Článok IV. – Cena sa mení z dôvodu zmeny rozsahu diela

Pôvodná cena v ZOD č. 07007 : Cena bez DPH:1 554 538,77Sk
DPH 19%: 295 362,40 Sk
Cena s DPH: 1 849 901,-Sk

Cena ZOD č. 07007 sa znížila podľa Súpisu skutočne vykonaných prác :
Cena bez DPH: 1 454 903,95 Sk
DPH 19%: 276 431,80 Sk
Cena s DPH: 1 731 335,75 Sk

Faktúra na základe Zmluvy o dielo č. 07007 sa vystaví po odovzdaní diela.

Cena Dodatku : Cena bez DPH: 180 971,49 Sk
DPH 19%: 34 384,60 Sk
Cena s DPH: 215 356,09 Sk

Faktúra za Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 07007 sa bude faktúrovať zvlášť na základe Súpisu vykonaných prác a dodávok – Dodatok .

Cena spolu za dielo: Cena bez DPH: 1 635 875,44 Sk
DPH 19%: 310 816,40 Sk
Cena s DPH: 1 946 691,84 Sk

Článok V.
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

Článok V. – Nemení sa.

Článok VI.
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Článok VI. – nemení sa.

Článok VII.
VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

Článok VII. – nemení sa.

Článok VIII.
ZMLUVNÉ POKUTY

Článok VIII. – nemení sa.

Článok IX.
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

Článok IX. – nemení sa.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 07007 vzniká prejavením súhlasu s jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 07007 je vyhotovený v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Bratislave dňa 2.4.2007

STAVBAL,s.r.o.
913 21 Mníchova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ:2022154541
Č DPH:SK2022154541, Tel.:032/648 61 81

p. Ján Balaj

meno, priezvisko
razítko zhotoviteľa

Posádková správa budov
BRATISLAVA

Ing. Štefan Kukumberg

meno, priezvisko,
razítko objednávateľa

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 3 strán.

V Bratislave, dňa: 16 AUG. 2010

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Štátna správa tajné BRATISLAVA

Anna Jendeková