Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB- PP-27-167/2017 **s originálom.**

Monika Pavligovská - OR PSB Prešov

KF 538/07

ZMLUVA O DIELO č. PSB PP-27- 167/2007

Uzatvorená podľa § 56 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1.Objednávateľ	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov 29. august, 058 01 Poprad
Štatutárny zástupca:	:	Ing. Štefan PRIBILINEC
I ČO	:	00805203
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	0000007000172461/8180
Oprávnený rokovať vo veciach tech.	:	Eduard Palubjak

1.2.Zhotoviteľ	:	Technocentrum JKC s.r.o.
Sídlo	:	Kamenná baňa 915/3, Kežmarok
Štatutárny zástupca	:	Ing. Jozef Kutný
IČO	:	36474100
IČ DPH	:	2020021883
Bankové spojenie	:	VÚB Poprad
Č.účtu	:	1504255853/0200

II. PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom zmluvy je:

„Oprava MaR el. energie“

v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

III. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- začať s realizáciou predmetu plnenia v termíne: 25.10.2007
- dokončiť realizáciu predmetu plnenia v termíne: 30.11.2007

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a

Posádková správa budov * Poprad *

jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt VÚ 5728 Kvetnica, VÚ Rudňany, VÚ 5574/92 Kežmarok, VÚ 8838 Stráže

V. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ako cena maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	447 594,55
DPH 19%	85 042,90
Cena celkom vrátane DPH	**532 637,45**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác,ktoré považuje za nevyhnutné a primerané.Pokiaľ nariadi zmeny,ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami,za ktoré je zodpovedný,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady,vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA,ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia ,uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN,vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo

Pôsadková správa * Poprad

poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi.
Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia prác objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov ,kde sa majú vady zistené počas záruky, odstraňovať.

VIII. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.3. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál,o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.

8.4. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská alebo skladujú materiály .Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť, výsledky kontrol kvality(atesty)súvisiace s predmetom plnenia.
Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela

8.5. Objednávateľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Jozef Dvornický

8.6. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Práce budú odovzdané , len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že ich preberá.

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade ,že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

Posádková správa budov * Poprad *

X. OSTATNÉ USTANOVENIA,ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne .V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod ,pre ktorý strana od zmluvy odstupuje .Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady ,ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene .

10.5. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z.č. 215/2004 Zb.- O ochrane utajovaných skutočností a o zmene a o doplnení niektorých zákonov
Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami , podpísanými oprávnenými
zástupcami zmluvných strán.

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia
Obchodného zákonníka.

11.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch ,z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Poprade dňa: 25.10.2007

Posádková správa budov * Poprad *

.....
objednávateľ

technocentrum JKC s.r.o.
Kamenná baňa 915/3
060 01 Kežmarok -3-
IČO: 36474100, DIČ: 2020021883
IČ DPH: SK2020021883

.....
zhotoviteľ

Posádková správa budov * Poprad *

Krycí list rozpočtu

Stavba :PSB Poprad - 07 - Oprava MaR elektrickej energie GD VVP	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : TECHNOCENTRUM JKC s.r.o.
Miesto : Poprad -Stráže	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	Posádková správa budov Poprad 05801 Poprad	IČO : 00805203 29.augusta č.5	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	TECHNOCENTRUM JKC s.r.o. 06001 Kežmarok	IČO : 36474100 Kamenná baňa 915/3	DIČ : 2020021883 IČ DPH : SK2020021883
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	213 684 Sk	za M3 OP	1 M	213 684 Sk	za M
1 M2 ZP	213 684 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	213 684 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	165 252,20	8 010,00	173 262,20
4	iné :		6304,350	6 304,35
5	Súčet :	165 252,20	14 314,35	179 566,55

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		179 566,55
22	DPH 19 % z :	179 566,55	34 117,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		213 684,15

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov Poprad

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

technocentrum JKC s.r.o.
Kamenná baňa 915/3
060 01 Kežmarok
IČO: 36474100, DIČ: 2020021883
IČ DPH: SK2020021883

-3-

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list rozpočtu

Stavba :PSB Poprad - 07 - Oprava MaR elektrickej energie STRÁŽE	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : TECHNOCENTRUM JKC s.r.o.
Miesto : Poprad -Stráže	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	Posádková správa budov Rožňava	IČO : 00805190	DIČ :
	04801 Rožňava	Šafáriková č.109	IČ DPH :
Dodávateľ :	TECHNOCENTRUM JKC s.r.o.	IČO : 36474100	DIČ : 2020021883
	06001 Kežmarok	Kamenná baňa 915/3	IČ DPH : SK2020021883
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	218 957 Sk	za M3 OP	1 M	218 957 Sk	za M
1 M2 ZP	218 957 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	218 957 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	167 887,20	8 010,00	175 897,20
4	iné :		8 100,40	8 100,40
5	Súčet :	167 887,20	16 110,40	183 997,60

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		183 997,60
22	DPH 19 % z :	183 997,60	34 959,50
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		218 957,10

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov * Poprad *

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

technocentrum JKC s.r.o.
Kamenná baňa 915/3
060 01 Kežmarok -3-
IČO: 36474100, DIČ: 2020021883
IČ DPH: SK2020021883

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list rozpočtu

Stavba : PSB Poprad - 07- Servis MaR a kotlov Rudňany	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : TECHNOCENTRUM JKC s.r.o
Miesto : Kvetnica	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Poprad		IČO : 00805203	DIČ :
05801 Poprad		29.augusta č.5	IČ DPH :
Dodávateľ : TECHNOCENTRUM JKC s.r.o.		IČO : 36474100	DIČ : 2020021883
06001 Kežmarok		Kamenná baňa 915/3	IČ DPH : SK2020021883
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	49 997 Sk	za M3 OP	1 M	49 997 Sk	za M
1 M2 ZP	49 997 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	49 997 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	3 780,00		3 780,00
2	PSV :	14 397,00		14 397,00
3	MCE :	15 298,60	8 539,00	23 837,60
4	iné :			
5	Súčet :	33 475,60	8 539,00	42 014,60

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	42 014,60
22	DPH 19 % z : 42 014,60	7 982,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	49 997,40

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov Poprad

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Technocentrum JKC s.r.o.
Kamenná baňa 915/3
060 01 Kežmarok
IČO: 36474100, DIČ: 2020021883
IČ DPH: SK2020021883

-3-

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list rozpočtu

Technocentrum JKC s.r.o.

Stavba : PSB Poprad - 07- Servis MaR a kotlov Kvetnica	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : TECHNOCENTRUM JKC s.r.o
Miesto : Kvetnica	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	Posádková správa budov Poprad 05801 Poprad	IČO : 00805203 29.augusta č.5	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	TECHNOCENTRUM JKC s.r.o. 06001 Kežmarok	IČO : 36474100 Kamenná baňa 915/3	DIČ : 2020021883 IČ DPH : SK2020021883
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	49 999 Sk	za M3 OP	1 M	49 999 Sk	za M
1 M2 ZP	49 999 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	49 999 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	14 397,00		14 397,00
3	MCE :	8 101,80		8 101,80
4	iné :		19 517,000	19 517,00
5	Súčet :	22 498,80	19 517,00	42 015,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	42 015,80
22	DPH 19 % z : 42 015,80	7 983,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	49 998,80
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov * Poprad *

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

technocentrum JKC s.r.o.
Kamenná baňa 915/3
060 01 Kežmarok
IČO: 36474100, DIČ: 2020021883
IČ DPH: SK2020021883

-3-

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10