KaVSL-4-1486/2008

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. SYT-003/2008
na akciu : „Trenčín – centrálna lokalita“,
ev.zn. 55 87 860

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	**Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ** **Sekcia majetku a infraštruktúry**
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215 / 8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	**Ing. Jozef SIEKLIK** - generálny riaditeľ Sekcia majetku a infraštruktúry
- technických	:	Ing. František SOLAŘ – riaditeľ Správy nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	SYTELI, s.r.o.
Sídlo	:	Duklianska 7, 071 01 Michalovce
Štatutárny zástupca	:	Jaroslav JEVČÁK
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Okresný súd Košice 1
Číslo zápisu	:	9391/V
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných	:	Jaroslav JEVČÁK, konateľ
rokovanie vo veciach technických	:	Ing. Ladislav Rauch, technický riaditeľ
IČO	:	361 739 75
IČ DPH	:	SK2020238867
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	
E-mail	:	

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.1 k zmluve o dielo č. SYT-003/2008 zo dňa 03.10.2008 (ďalej len: „zmluva“) z dôvodu zhotoviteľom vyžiadanej zmeny odborne spôsobilej osoby oprávnenej vykonávať projektovú činnosť a z dôvodu zmeny lehoty dodania predmetu zmluvy.
Dodatkom č. 1 sa zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1) V **Čl. I . Zmluvné strany** sa znenie bodu 1.4) mení novým znením takto:

1.4 Zhotoviteľ získal odbornú spôsobilosť na vykonanie projektovej činnosti pod č. 1301*A*1 ako autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Pozemné stavby oprávnením zo dňa 12.06.2001, vydaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov; pod č. 1301*A*3-1 ako autorizovaný stavebný inžinier v kategórii statika stavieb, oprávnením zo dňa 12.06.2001 vydaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov.

2) V **Čl. V. Čas plnenia** bod 1.5) písm. b) mení novým znením nasledovne:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia (okrem AD) vypracuje a dodá v plnom rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy v týchto lehotách :

b) dodanie predmetu zmluvy uvedeného v bodoch 2.1.1 a 2.1.2 zmluvy : **do 10.12.2008.**

3) V **Čl. VII. Platobné podmienky a fakturácia** sa bod 7.2. dopĺňa nasledovne:

7.2 Zhotoviteľ predloží faktúru za inžiniersku činnosť (bod 2.1.3 tejto zmluvy) po zapracovaní všetkých prípadných pripomienok od dotknutých orgánov v rámci posudzovania projektovej dokumentácie a po vydaní stavebného povolenia, resp. oznámenia k ohláseniu stavebných úprav Vojenským stavebným úradom Bratislava.

4) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté zostávajú v platnosti.

5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa ..18..11..2008..

18 NOV. 2008

V Michalovciach, dňa .....

Objednávateľ

Ing. Jozef SIEKLIK
Generálny riaditeľ

Zhotoviteľ

Jaroslav JEVČÁK
Konateľ

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 23. marca 2011

Meno pracovníka: Hermanová Martina

Podpis pracovníka: