(71.)

D O D A T O K č. 1

ku Zmluve o dielo č. 10 / 31 / 2002 / OÚ

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. 10/31/2002/OÚ sa v súlade s článkom 10, bod 10.3 dohodli na nasledovnom:

1. Upravuje sa článok **5. CENY** nasledovne:

mení sa bod

5.2 Ceny za vykonanie predmetu diela sú stanovené v nasledujúcej tabuľke:

Predmet zmluvy		Jednotková cena v Sk		Počet kusov	Cena spolu v Sk		% DPH
		bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH	
2.1.1 ČSAD-30 ev. č. 212702	I. etapa	86.200	94.820	1	86.200	94.820	10%
	II. etapa	160.900	193.080		160.900	193.080	20%
2.1.2 ČSAD-30 ev. č. 213261	I. etapa	86.200	94.820	1	86.200	94.820	10%
	II. etapa	160.900	193.080		160.900	193.080	20%
2.1.3 ČSAD-30 ev. č. 219320	I. etapa	86.200	94.820	1	86.200	94.820	10%
	II. etapa	160.900	193.080		160.900	193.080	20%
Spolu					741.300	863.700	

Celková cena za predmet zmluvy podľa bodu **2.1** predstavuje sumu:

741.300,-Sk bez DPH
863.700,-Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 10% prináležiacej podľa KP 29.60.92 platnej do 31.12.2002 a sadzbe DPH 20% prináležiacej podľa KP 29.60.92 platnej od 1.1.2003, v zmysle zákona č. 637/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Táto cena môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými zhotoviteľom v rámci alebo nad rámec zmluvy, za dodržania podmienok stanovených v bode **10.3** zmluvy.

mení sa bod

5.4 Z celkovej dohodnutej ceny 863.700,- Sk za predmet zmluvy podľa bodu **2.1**, zrealizoval zhotoviteľ v roku 2002 časť v čiastke 284.460,- Sk a v roku 2003 zrealizuje časť v čiastke 579.240,- Sk.

2. Upravuje sa článok **6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY** nasledovne:

mení sa bod

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ:

a) poskytol zhotoviteľovi v roku 2002 preddavok vo výške 50% z ceny za I. etapy opráv (predmet zmluvy, ktorý bol zrealizovaný v roku 2002), čo predstavovalo sumu **142.230,-Sk.**

b) poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške 30% z ceny za II. etapy opráv (predmet zmluvy, ktorý bude zrealizovaný v roku 2003) podľa bodu **5.2** v znení tohto dodatku, čo predstavuje sumu **173.772,-Sk**. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po podpise tohto dodatku. Objednávateľ uhradí zálohovú faktúru do 21 dní od pridelenia finančných prostriedkov na príslušnú rozpočtovú položku objednávateľa, z ktorej sa hradia opravy techniky letectva a PVO.

3. Rušia sa položky č.2, č.4 a č.6 v prílohe č. 2 zmluvy a nahrádzajú sa novými položkami č.2, č.4 a č.6 prílohy č.2 tohto dodatku – Cenové kalkulácie II. etáp nálezových opráv elektrocentrál ČSAD-30 ev. č. 212702, ev.č. 213261 a ev. č. 219320.
Položky č.2, č. 4 a č.6 prílohy č.2 sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 10/31/2002/OÚ sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR Trenčín, jedno VÚFZ 12 Zvolen a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 10/31/2002/OÚ.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Banskej Bystrici
dňa: 23. 1. 2003

.....

Zhotoviteľ:
Ing. Ján SASÁK
poverený výkonom funkcie
riaditeľa LOBB š.p.

Vo Zvolene
dňa: - 7. II. 2003

.....

Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
veliteľ vzdušných síl

Dodatok č.1 k ZOD č. 10/31/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.2

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: EC ČSAD-30 II. etapa ev.č.212702 NO KP: 29 60 92

TCHP: Z 559
Počet ks: 1

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		4 815,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		10 675,32	
4	Ostatné priame náklady		4 056,62	
5	Výrobné náklady		59 248,03	
6	Správne náklady		56 045,43	
7	Spracovacie náklady		130 025.40	
8	Úplné vlastné náklady		134 840,40	
9	Kalk.zisk		26 059,60	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**160 900,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 20 %/**		**193 080,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum :09.01.2003 Podpis:

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

Dodatok č.1 k ZOD č. 10/31/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.6

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: EC ČSAD-30 II. etapa ev.č.219320 NO KP: 29 60 92

TCHP: Z 559

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	*Priamy materiál*		4 815,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		10 675,32	
4	Ostatné priame náklady		4 056,62	
5	Výrobné náklady		59 248,03	
6	Správne náklady		56 045,43	
7	Spracovacie náklady		130 025,40	
8	Úplné vlastné náklady		134 840,40	
9	Kalk.zisk		26 059,60	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**160 900,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 20 %/**		**193 080,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum :09.01.2003 Podpis:

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

LOSB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

15.4.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*