DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č...../20 ..
Dodatok č. 1 ZH-PSB ZH- 71-135/08
k Zml. č. PSB ZH-71-104/2008

.....
Ing. Stanislav Jelínek
vedúci odd.PaÚ Zem.Kostoľany

ZH - PSB-ZK - 71-135/08 VFS 37

(90)

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby číslo : PSBZK-71-104/2008
uzatvorenej podľa ustanovení Obchodného zákonníka

Článok I..

s číslom 66

Zmluvné strany:

1.1. Objednávateľ	**Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov** **972 43 Zemianske Kostoľany**
Zastúpený	Ing. Ladislav Steller - riaditeľ
IČO	30845572
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
Číslo účtu	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Michal Gašpar – energetik PSB
1.2. Poskytovateľ	**ANTES B+M spol. s r.o.**
Sídlo	Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná
V zastúpení	Igor VLK – konateľ
Bankové spojenie	ČSOB a.s., Trenčín
Číslo účtu	411012823/7500
IČO	31414079
IČ DPH	SK2020383904
Obchodný register	Zapísané v OR Okresného súdu Trenčín Odd. Sro, č. vložky 762/R

1.3. Zmenu poverených osôb alebo rozsah ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Článok IV. Cena služby

Z dôvodu rozšírenia množstva nepredvídaných prác v zmysle ponukového rozpočtu, sa mení článok č. III, IV, X nasledovne :

a) čl. III. Termín plnenia , ktorý sa mení do : 25.11.2008

b) čl. IV. Cena služby, ktorá sa zvyšuje o 109 929,80 Sk na celkovú sumu :

Cena	314 918,90 Sk
DPH 19%	59 834,59 Sk
Cena celkom	**374 753,49 Sk a je maximálna**

c) čl. X. Záverečné ustanovenia – Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do **25.11.2008**

Ostatné články zmluvy zostávajú bez zmeny

V Zemianskych Kostoľanoch dňa 30.9.2008

Posádková správa budov
ZEMIANSKE KOSTOLANY

....

objednávateľ zhotoviteľ

ANTES B+M s.r.o. Obchodná 2501 (2) 913 21 Trenčianska Turná