Dodatok č.4 k zmluve o dielo č. 11/2003/SIB

na akciu: „Bratislava, Duklianske kasárne – rekonštrukcia budovy č. XII“, ev. zn. 55 87 608

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA – riaditeľ
- technických	:	mjr. Ing. Richard TOMÍK- riaditeľ odboru investičnej výstavby a ochrany životného prostredia
1.2 Zhotoviteľ	:	**SIBAMAC, a.s.**
Sídlo	:	**Stará Vajnorská 25, 830 00 Bratislava**
Právna forma	:	akciová spoločnosť
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. OtakárZÁVODSKÝ, predseda predstavenstva Ing. Jozef BAČA, prokurista spoločnosti
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.
Číslo zápisu	:	oddiel: Sa, vložka číslo: 351/B
V zastúpení		
– vo veciach zmluvných	:	Ing. Pavol SULÍK, vedúci oddelenia zmlúv
- vo veciach technických	:	Ing. Miloš VICENA, vedúci výroby
IČO	:	31 32 12 75
DRČ	:	31 32 12 75 / 500
Bankové spojenie	:	
číslo účtu	:	
telefón	:	
fax	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 11/2003/SIB zo dňa 25.9.2003 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom tieto práce boli zaznamenané v stavebnom denníku a boli odsúhlasené č.p. SEMI/K-73/3-395-2004-OdIOŽP dňa 9.2.2004, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 4, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1 vkladá nový bod 2.1.1, ktorý znie:

2.1.1 Z dôvodu vykonania naviac prác nad rozsah dohodnutého predmetu zmluvy (doplnenie držiakov pre uchytenie hromozvodov na šikmej plechovej a vodorovnej streche ukončenej fatrafolom, práce požadované užívateľom v schválenom doplnku k protokolu o zisťovacom zápise z 5.12.2003), sa ich zhotoviteľ zaväzuje vykonať, pričom rozsah týchto prác je špecifikovaný v priloženom záväznom rozpočte zhotoviteľa.

2) V **Čl. III. Lehota realizácie** sa mení bod 3.1 a) len v časti dokončenie diela nasledovne:
„ - dokončenie diela: 180 kalendárnych dní od začiatku realizácie diela ...“ sa mení
„ - dokončenie diela: do 29.4.2004, pričom tento termín...“

3) V **Čl. IV. Cena**, v súlade s bodom 4.3, sa mení a dopĺňa bod 4.2 nasledovne:

4.2 ***Cena za predmet zmluvy dohodnutá v zmluve č. 11/2003/SIB a v dodatkoch č. 1 až 3:***

INVESTÍCIE		**OPRAVY**	
Cena bez DPH	19 544 582,00 Sk	Cena bez DPH	21 375 371,10 Sk
DPH 14% (2 706 686,80)	378 936,10 Sk	DPH 14% (11 715 533,90)	1 640 174,80 Sk
DPH 20% (461 506,60)	92 301,40 Sk	DPH 20%	0
DPH 19% (16 376 388,60)	3 111 513,80 Sk	DPH 19% (9 659 837,20)	1 835 369,00 Sk
Cena spolu s DPH	23 127 333,30 Sk	Cena spolu s DPH	24 850 914,90 Sk

SPOLU:	
Cena bez DPH	40 919 953,10 Sk
DPH 14% (14 422 220,70)	2 019 110,90 Sk
DPH 20% (461 506,60)	92 301,40 Sk
DPH 19% (26 036 225,80)	4 946 882,80 Sk
Cena spolu s DPH	47 978 248,00 Sk

V roku 2004 je celá stavba financovaná z prostriedkov kapitoly MO SR určených pre investičnú výstavbu a preto nie je potrebné cenu za dielo rozčleňovať na investície a opravy.

Cena za naviac práce:

Cena bez DPH	929 614,00 Sk
DPH 19% (929 614,00)	176 626,66 Sk
Cena spolu s DPH	1 106 240,60 Sk

Nová cena diela:

Cena bez DPH	41 849 567,10 Sk
DPH 14% (14 422 220,70)	2 019 110,90 Sk
DPH 20% (461 506,60)	92 301,40 Sk
DPH 19% (26 965 839,80)	5 123 509,50 Sk
Cena spolu s DPH	49 084 488,90 Sk

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1: záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa, doplnený kalkuláciou jednotkových cien v súlade s bodom 4.3. tejto zmluvy.
Príloha č. 2: doplnok k protokolu o zisťovacom zápise z 5.12.2003.
Príloha č. 3: kópia zápisu v stavebnom denníku (povolenie č.p. SEMI/K-73/3-395-2004-OdIOŽP zo dňa 9.2.2004)

4) Dodatok č.4 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

5) Dodatok č.4 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 17 MAR 2004

Objednávateľ

MINISTERSTVO OBRANY SR

plk. Ing. Rudolf KOVÁČKA

V Bratislave, dňa 17.3.2004

Zhotoviteľ

sibamac
SIBAMAC a.s.
akciová spoločnosť
Stará Vajnorská 25, P.O.BOX 182, 830 00 Bratislava 3
IČO 31 32 12 75, DIČ: 31 32 12 75 / 500
- 16 -

Ing. Otakár ZÁVODSKÝ
predseda predstavenstva

Ing. Jozef BAČA
prokurista spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Duklianske kasárne rek.budovy XII**	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			40

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	**Základné rozp. náklady**			**B**	**Doplňkové náklady**			**C**	**Vedľajšie rozpočtové náklady**		
1	**HSV**	Dodávky	0	8	Práce nadčas	0		13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	929 614	9	Bez pevnej podl.	0		14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	**PSV**	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0		15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž		11		0		16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	**"M"**	Dodávky	0					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0					18	VRN z rozpočtu		0
7	**ZRN (r. 1-6)**		929 614	12	**DN (r. 8-11)**	0		19	**VRN (r. 13-18)**		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0		22	Ostatné náklady		0

Projektant		**D**	**Celkové náklady**	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	929 614,00
Objednávateľ		24	19% 151 443,93 DPH	176 626,66
Dátum a podpis	Pečiatka	25	00% 0,00 DPH	0,00
Zhotoviteľ	SIBAMAC a.s. akciová spoločnosť Stará Vajnorská 25, P.O.BOX 182, 830 00 Bratislava 3 IČO: 31 32 12 75, DIČ: 31 32 12 75 / 500	26	**Cena s DPH (r.23-25)**	**1 106 240,60**
04.08.2004		**E**	**Prípočty a odpočty**	
Dátum a podpis	Pečiatka	27	Dodávky objednávateľa	0
		28	Kĺzavá doložka	0
		29	Zvýhodnenie + -	0

S JEDNOTKOVÝMI CENAMI POLOŽIEK ROZPOČTU SÚHLASÍM. ROZPOČTÁR

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 14. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: