DODATOK č. 1 – KaVSÚ-3-691/2010
k ZoD č. 55-19-565 – č. KaVSÚ – 3- 669/2010
na zhotovenie projektovej dokumentácie
uzatvorený podľa § 536 a nasled. Obchodného zákonníka

Čl. I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR Sekcia majetku a infraštruktúry / SEMaI /
	Sídlo organizácie	:	Kutuzovova 8 , 832 47 Bratislava
	v zastúpení štatutárneho orgánu	:	RNDr. Ing. Marián VISKUPIČ generálny riaditeľ v zastúpení Správa nehnuteľného majetku a výstavby Komenského 39/ A, 040 01 Košice
	IČO	:	308 455 72
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
	Č.účtu	:	7000171215/8180
	Oprávnený rokovať za SAMaV Košice vo veciach zmluvných	:	
	technických		

1.2 .	**Zhotoviteľ - obchodné meno**	**:**	**ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby**
	Sídlo	**:**	Slovenská 86, 080 01 Prešov
	Štatutárny zástupca	:	Ing. Jozef Antol, konateľ spoločnosti
	Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
	Označenie registra / ŽR al. OR/	:	Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel : SRO
	Číslo zápisu	:	vložka č. 262/P
	Autorizačné osvedčenie	:	0328*Z*A2
	IČO	:	17085501
	IČ DPH	:	SK2020518027
	Bankové spojenie	:	
	č.účtu	:	
	Číslo telefónu	:	051/ 7463695
	Telefón Mobil	:	0905621901
	Číslo faxu	:	051/ 7463699
	E- mail	:	ispo@ispo.sk
	Oprávnený jednať vo veciach zmluvných	:	Ing. Jozef Antol
	technických	:	Ing. Miroslav Ochotnický

Zmluvné strany sa dohodli na zmene v pôvodnej zmluve o dielo č. 55-19-565 a to nasledovne :
Pôvodné znenie Čl. VI. Cena predmetu plnenia , platobné podmienky sa menia takto :

Predmet plnenia	Cena bez DPH (€)	DPH 19%	Spolu s DPH (€)
2.1.1.	22. 388,24	4. 253,76	26. 642, 00
2.1.2.	2. 061,76	391,74	2. 453, 50
2.1.3.	494, 96	94,04	589, 00
2.1.4.	412, 61	75,39	491, 00
2.1.5.	247,48	47,02	294, 50
2.1.6.	2 678, 15	451,85	2 830, 00
Spolu :	**27 983, 20**	**5 316, 80**	**33 300, 00**

Slovom : tridsaťtritisíctristo EUR

Dôvod zmeny : Vzhľadom na trvajúcu hospodársku krízu, na nedostatok finančných prostriedkov v rezorte MO SR a prihliadnuc na dlhoročnú úspešnú vzájomnú spoluprácu sa zhotoviteľ rozhodol uplatniť zľavu z pôvodne stanovenej ceny za spracovanie projektovej dokumentácie, ktorou uspel v podprahovej zákazke.

Ostatné ustanovenia pôvodnej ZoD ostávajú nezmenené, dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
Dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 24.09.2010

RNDr. Ing. Marián VIŠKUPIČ
generálny riaditeľ

MINISTERSTVO OBRANY SR

Objednávateľ:

V Prešove dňa 2.9.2010

ISPO spol. s r.o.
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
IČ DPH SK2020518027

Zhotoviteľ:

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom,

Dátum: 23 MAR. 2011

Ing. Lucia Kubánová